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ANOTACE 

Bakalářská práce je věnována výběru kritérií pro určování pořadí stavebních akcí na 

pozemních komunikacích. Úvodní část obsahuje teoretický základ problematiky pozemních 

komunikací a analýzu silniční sítě na území Karlovarského kraje. V další části se nachází 

přehled vybraných kritérií. V závěrečné části byl na základě těchto kritérií sestaven konkrétní 

návrh pořadí stavebních akcí na pozemních komunikacích Karlovarského kraje. 
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Criteria for Determination of Sequence of Measures Taken within Development, Repairs and 

Reconstruction of Region-Owned Roads 

ANNOTATION 

The final paper deals with the selection of criteria for the determination of road construction 

works sequence. The introductory part contains a theoretical background of road 

construction problems and a road network analysis in the Karlovy Vary region. Next part of 

the paper lists the selected criteria. In conclusion, a specific design was prepared on the basis 

of the criteria, introducing the construction works sequence on the roads in the Karlovy Vary 

region. 
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ÚVOD 

V roce 2001 došlo k převedení vlastnictví silnic II. a III. třídy ze státu na nově zřízené 

kraje, což vedlo k přenesení zodpovědnosti za správu a financování na jejich orgány a odbory 

dopravy krajských úřadů. Jednotlivé kraje tím získaly do svých vlastnictví rozsáhlou silniční 

síť, nad kterou sice mají kontrolu, ale také zodpovědnost za její pravidelnou obnovu 

a následný rozvoj, aby časem nedošlo k dopravnímu kolapsu.  

 Každou krajskou radou je každoročně schválen plán rozvoje, oprav a rekonstrukce na 

pozemních komunikacích na vlastním území, který vychází z předchozích návrhů 

jednotlivých SÚS, které mají o aktuálním stavu pozemních komunikací nejlepší přehled. 

Z důvodu finančního popř. časového deficitu vzniká při vytváření zásobníku akcí tohoto plánu 

problém, podle jakého objektivního klíče určit pořadí akcí od těch nejdůležitějších až po ty 

méně důležité, které mohou být splněny až na závěr plánu nebo v krajním případě převedeny 

do dalšího období.  

 Účelem této práce je vytvoření seznamu kritérií, jejich bodového ohodnocení 

a následná ukázka jejich využití při modelovém rozhodování o pořadí stavebních akcí 

na území předem zvoleného kraje. 

 Počáteční část práce bude věnována uvedení do problematiky pozemních komunikací 

a  definici základních pojmů. V druhé části se nachází analýza vybraného kraje, v tomto 

případě Karlovarského kraje, a jeho silniční sítě. 

 Obsahem stěžejní třetí části je výběr, popis, úprava a doplnění vhodných kritérií 

a jejich bodové ohodnocení.  

Závěrečná část se zabývá postupem vyhodnocování každého ze zvolených kritérii. 

Tato část také zahrnuje pořadník stavebních akcí pro rok 2009 na pozemních komunikacích 

Karlovarského kraje, který byl vytvořen za pomocí těchto kritérií. 
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1 Právní předpisy vztahující se k pozemním 

komunikacím 

Pozemní komunikací se zejména rozumí dopravní cesta, která je určená k užívání 

silničními vozidly a ostatními uživateli nebo např. chodci a cyklisty. Řadí se sem také veškerá 

pevná zařízení nutná k zajištění provozu na této dopravní cestě a jeho bezpečnosti. (1) 

1.1 Kategorizace pozemních komunikací 

Pozemní komunikace jsou zákonem č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, 

rozděleny dle hlediska významnosti na 

 dálnice, 

 silnice, 

 místní komunikace, 

 účelové komunikace. 

O zařazení pozemní komunikace do určité kategorie rozhoduje příslušný silniční 

správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení.  

Dle výše uvedeného zákona je silnice definována jako veřejně přístupná pozemní 

komunikace, která se dále dělí na 

 silnice I. třídy, která je určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu, 

 silnice II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy, 

 silnice III. třídy, která je určena pro vzájemné propojení sousedních obcí nebo 

jejich napojení na ostatní pozemní komunikace. 
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Za součásti dálnice, silnice, místní komunikace musíme dále považovat: 

 Všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívadla, přidružené a přídavné 

pruhy, včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy. 

 Mostní objekty, po nichž je komunikace vedena, včetně chodníků, revizních 

zařízení, ochranných štítků a sítí na nich, strojní vybavení sklopných mostů, 

ledolamy, propustky, lávky pro chodce nebo cyklisty. 

 Tunely, galerie, opěrné, zárubní obkladní a paralelní zdi, terasy, násypy a svahy, 

dělící pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, silniční a pomocné 

pozemky. 

 Svislé dopravní značky, zábradlí, odrazníky, svodidla, pružidla, směrové sloupky, 

dopravní knoflíky, staničníky, mezníky, vodorovná dopravní značení, dopravní 

ostrůvky, odrazné vodící proužky a zpomalovací prahy. 

 Únikové zóny, protihlukové stěny a valy, pokud jsou umístěny na silničním 

pozemku. 

Silnice označuje ze zákona jejich vlastník a dle zákona č. 13/1997 Sb., se Dálnice 

a silnice první třídy označují čísly 1 – 99, jde-li o dálnici, uvádí se v evidenci před čísly velké 

písmeno „D“, v případě rychlostní silnice velkým písmenem „R“. Silnice II. třídy se označují 

čísly 101 – 999. Silnice III. třídy se označují jen v evidenci čtyř nebo pětimístnými čísly podle 

nejbližší silnice I. nebo II. třídy. (1) 

1.2 Vlastnictví pozemních komunikací 

Dle kategorie pozemních komunikace přiřazuje zákon č. 13/1997 Sb. její vlastnictví -

v případě dálnic a silnic I. třídy státu, silnice II., III. třídy vlastní kraje, na jejichž území 

se silnice nacházejí. Místní komunikace vlastní obec a vlastníkem účelové komunikace je 

určitá právnická či fyzická osoba. (1) 
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V návaznosti na majetkový převod byla zákonem převedena ke stejnému dni 

zřizovatelská funkce vůči Správám a údržbám silnic (SÚS) z Ministerstva dopravy a spojů 

na kraje. Současně bylo správně odmítnuto nehospodárné vytváření duplicitního systému 

pro údržbu silnic I. třídy. Příspěvkové organizace SÚS mohou tyto silnice i nadále udržovat 

pro stát na základě výběrových řízení a smluv uzavíraných podle obchodního zákoníku mezi 

nimi a Ředitelstvím silnic a dálnic, pověřených v této oblasti zastupovat stát. Zavedení 

dvojího systému vyžaduje zavedení odděleného účetnictví u SÚS, protože na silnice I. třídy 

jsou vynakládány prostředky státu prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury 

(SFDI) a silnice II. a III. třídy jsou udržovány krajských rozpočtů. 

Současný systém správy a údržby silnic a místních komunikací tedy zahrnuje: 

a)  Ředitelství silnic a dálnic v Praze se správami ve všech krajských městech, které 

z pověření Ministerstva dopravy zastupují stát a 

 přímo pečuje o dálnice svými výkonnými složkami, tj. Středisky správy a údržby 

dálnic, umístěnými cca po 50 km podél dálnic, 

 smluvně zajišťuje u SÚS péči o silnice I. třídy, jejich práci kontroluje, přejímá 

a hradí ze státních prostředků. 

b)  Správy a údržby silnic, příspěvkové organizace 

 pro „svůj“ kraj zajišťují správu a údržbu silnic II. a III. třídy, 

a to z prostředků kraje, 

 pro stát zajišťují údržbu silnic I. třídy na základě smluv SFDI, 

 pro obce mohou na základě smluv provádět objednané práce na místních 

komunikacích, které si obce hradí ze svých prostředků. 

c)  Různě nazývané organizace zřizované městy pro správu a údržbu místních 

komunikací. 
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1.3 Evidence, technické prohlídky, opravy a údržba pozemních 

komunikací 

1.3.1 Evidence pozemních komunikací 

Základní evidencí (pasportizací) silnic je v celé České republice „Informační systém 

o silniční a dálniční síti ČR“ vedený v Silniční databance Ostrava, což je organizace zřízená 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Tyto údaje jsou dále poskytnuty jednotlivým SÚS, které je 

zpětně aktualizují. Na jednotlivých SÚS jsou dále evidovány další údaje, například seznam 

silničních pozemků, podrobnější informace o silniční síti, záznamy z prohlídek a podobně. 

Pasport je složen z těchto částí: 

 Grafický (mapový) pasport – obsahuje značení a číslování komunikací podle 

jednotlivých tříd. Dále jsou zde zaneseny účelové komunikace, chodníky 

a jednotlivé objekty v rámci komunikací, případně i parkoviště. 

 Tabelární pasport – zahrnuje údaje o délkách, šířkách a povrchu vozovek, 

komunikací, údaje o délkách samotných chodníků a schodišť, o délkách chodníků 

podél silnic a místních komunikací a údaje o plochách, prostranstvích v m
2
. 

 Seznam objekt – obsahem jsou veškeré charakteristiky ve smyslu ČSN 73 6220, 

které jsou převzaty z mostních listů. Pokud nemá správce pozemní komunikace 

k některému mostu mostní list, uvádí zpracovatel do seznamu pouze základní 

údaje zjištěné při průzkumu (rozpětí, šířka, materiál, atd.). (1) 

1.3.2 Prohlídky pozemních komunikací 

Technický stav pozemní komunikace je průběžně posuzován a kontrolován. Povinnost 

vlastníka uskutečňovat tyto technické prohlídky ukládá Vyhláška č 104/1997 Sb. 

Prohlídky se dělí na: 

a) běžné 

 b) hlavní 
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c) normální. 

Ad. a)  Běžná prohlídka 

Běžná prohlídka má za úkol zjistit a posoudit správnou funkci dopravního značení, 

všech bezpečnostních zařízení a odhalit případné závady sjízdnosti. 

Periody běžných prohlídek: 

 silnice II. třídy 2x měsíčně, 

 silnice III. třídy 1x měsíčně. 

Ad. b) Hlavní prohlídka 

Hlavní prohlídka se provádí při uvedení nového nebo rekonstruovaného úseku 

komunikace do provozu, dále před ukončením záruční doby nebo při inventarizaci 

komunikací. Při provedení hlavní prohlídky je sledováno celé těleso komunikace, včetně 

součástí a příslušenství. Hlavní prohlídka se řídí dle doporučené ČSN 736221. 

Jednotlivé oblasti, na něž se zaměřuje hlavní prohlídka a evidence poruch zjištěných 

hlavní prohlídkou: 

 vozovka a těleso komunikace včetně krajnic – u poruch je sledován jejich rozsah 

a umístění na vozovce, 

 mostní objekty, 

 zemní těleso komunikace, odvodňovací zařízení a další objekty – eviduje 

se výskyt, umístění poruch, stavebně technický stav a funkčnost. 

Na základě výsledků hlavní prohlídky je pak klasifikován stavebně technický stav na: 

 výborný – bez zjevných vad, 

 dobrý – zaznamenány drobnější vady, neovlivňující ovšem funkčnost 

a bezprostředně ani životnost, 



14 
 

 vyhovující – objeveny poruchy závažnějšího charakteru mající částečný vliv 

na funkčnost a bez provedení údržby či opravy také vliv na životnost, 

 nevyhovující – objeveny závažné poruchy, téměř znemožňující funkčnost, 

životnost je minimální, 

 havarijní – prvek je zcela nefunkční, životnost nulová. 

Další součásti a příslušenství komunikace – eviduje se výskyt, umístění poruch 

a technický stav. Zvýšená pozornost během celé hlavní prohlídky je zejména věnována stavu 

dopravního značení a zařízení. 

Ad. c) Mimořádná prohlídka 

Mimořádnou prohlídku zajišťuje vlastník nebo správce pozemní komunikace mimo 

termíny běžných a hlavních prohlídek a to 

 při náhlém poškození PK, způsobené např. dopravní nehodou, živelnou pohromou, 

 při výrazné změně dopravního zařízení, 

 při nutnosti získat vstupní informace pro systémy hospodaření s vozovkou. 

Údaje získané hlavní nebo mimořádnou prohlídkou mohou být účelně doplňovány 

diagnostickým měřením proměnných parametrů a využívají se pro evidenci a v systémech 

hospodaření s vozovkou. (1) 

1.3.3 Údržba a opravy pozemních komunikací 

Údržba a opravy se provádějí za účelem odstranění závad ve sjízdnosti, opotřebení 

nebo poškození komunikace, jejích součástí a příslušenství. O rozsahu a způsobu provedení 

oprav se rozhoduje v závislosti na výsledcích technických prohlídek. 
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Dle rozsahu a povahy rozeznáváme udržovací práce: 

 běžná údržba – zahrnuje drobné místně vymezené práce, včetně ošetřování silniční 

vegetace, 

 souvislá údržba – zahrnuje rozsáhlejší práce sloužící k zachování a k obnově 

původních vlastností vozovky komunikace obnovením či zlepšením parametrů 

obrusné vrstvy, 

 opravy – v rámci opravy se odstraňují vady, opotřebení nebo poškození 

komunikace včetně jejich součástí a příslušenství, popř. zlepšují kvalitu stavby 

a zvyšují bezpečnost provozu. (1) 

1.3.4 Prohlídky, údržba a opravy mostních objektů 

 Specifické postavení v rámci pozemní komunikace zaujímají mostní konstrukce. Jejich 

technický stav, údržby a opravy jsou prováděny odděleně. Technické prohlídky mostních 

objektů stejně jako prohlídky pozemních komunikací zajišťuje jejich vlastník nebo správce. 

Tato povinnost trvá i v době dočasného vyloučení mostu z provozu nebo před znovuuvedením 

do provozu. Rozsah, způsob, provádění, intervaly a vedení záznamu o prohlídkách mostní 

konstrukce upravuje norma ČSN 73 6221. 

Prohlídky mostních objektů se dělí na: 

 běžné, 

 hlavní, 

 kontrolní, 

 mimořádné. 

Při zjištění havarijního stavu mostu musí být ihned provedena příslušná opatření nutná 

k zajištění bezpečnosti provozu. Mezi tato opatření zahrnujeme uzavření mostu, zajištění 

a vyznačení objízdné trasy atd. 
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Povinnost vykonávat údržbu a opravy mostu začíná dnem vydání kolaudačního 

rozhodnutí. Údržba a opravy mostů včetně násypových a zářezových svahů pod nimi 

se provádějí v rámci technické péče o mosty na základě technické dokumentace, výsledků 

prohlídek, případně diagnostického průzkumu. Při údržbě nebo opravách je třeba dbát na to, 

aby nedošlo k znečištění prostoru pod mosty a zamoření vodních toků nebo jejich ochranného 

pásma. 

Údržba je souhrn prací udržující mosty a jejich vybavení v řádném technickém, bezpečném 

a sjízdném stavu a to za jakýchkoliv povětrnostních i dopravních podmínek. 

Opravou se rozumí stavební práce prováděné dle schválené dokumentace vedoucí 

k odstraněné zjištěných poškození nebo vad. (1) 
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2 Pozemní komunikace ve správě Karlovarského 

kraje 

 Pro modelovou aplikaci v kapitole č. 4., vytvořenou pomocí vybraných kritérií 

z kapitoly č. 3, byl zvolen Karlovarský kraj.  

2.1 Demografické a geografické údaje 

Karlovarský kraj leží na západním okraji České kotliny, vymezené ze severozápadu 

pohořím Krušných hor a státní hranicí se SRN (jihozápadní Sasko) a z jihozápadu hřebeny 

Českého lesa a státní hranicí se SRN – Bavorsko (horní Franky a horní Falc). Karlovarský 

kraj sousedí z jihovýchodu s krajem Plzeňským a ze severovýchodu s krajem Ústeckým. 

Karlovarský kraj má rozlohu 3 314 km
2
. Žije zde 306 000 obyvatel, hustota zalidnění 

je pod průměrem ČR – 92 obyvatel/km
2
 při celostátní úrovni 130 obyvatel/km

2
. Karlovarský 

kraj sestává z území okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb. Dále je kraj členěn na 132 obcí, 

z nichž 28 má statut města. Obce jsou dále členěny na části obcí, kterých je v Karlovarském 

kraji 513. Mapa Karlovarského kraje s členěním na jednotlivé obce, včetně počtu obyvatel 

těchto obcí (jejich částí) je obsahem grafické přílohy č. 1. (2) 

Karlovarský kraj vykazuje v poměrech ČR výrazně nadprůměrnou koncentraci 

obyvatelstva do větších obcí, resp. vysoký stupeň urbanizace: cca 80 % obyvatelstva žije 

ve 25 obcích s více než 2 tisíci obyvatel. Také průměrná velikost obce je značně 

nad celostátním průměrem: 2 306 obyvatel na Karlovarsku a 1 637 obyvatel v ČR. Tato 

srovnávání jsou však zkreslena administrativní integrací sídel, zejména v pohraničí (jedna 

obce má několik částí, často od sebe vzdálených). V Karlovarském kraji tedy je: 

 nadprůměrná koncentrace měst, ale převážně měst menších, 

 nadprůměrné zastoupení malých a velmi malých sídel. 

Systém sídel je tedy v kraji výrazně velikostně polarizován a problém malých sídel 

a rozsáhlých řídce osídlených prostorů je mimořádně důležitým aspektem, který má vliv 

i na strukturu komunikační sítě. 
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Tab. 1: Velikostní skupiny obcí kraje podle počtu obyvatel 

Velikostní skupina 

(počet obyvatel) 
Počet obcí Počet obyvatel % obyvatel 

do 199 22 2 800 0,9 

200-499 40 13 300 4,4 

500-999 28 18 800 6,2 

1000-1999 16 23 900 7,9 

2000-4999 12 35900 11,8 

5000-9999 6 37 800 12,4 

10000-19999 4 60 500 19,9 

20000-49999 2 58 000 19,1 

nad 50000 1 55 000 17,4 

Celkem 132 306 000 100 % 

Zdroj: (2) 

Vztahy s okolními kraji ČR jsou ovlivněny vlastním využitím území – například vztah 

s územím okresu Louny Ústeckého kraje je omezen rozsáhlým vojenským újezdem Hradiště 

(Doupovské hory). Sídelní vztahy mezi jihovýchodní částí Karlovarského kraje a krajem 

Plzeňským jsou poměrně silné. V oblasti Teplé, Toužimi a Žlutic byly vysledovány 

v některých případech silnější vazby vně území kraje než k vlastní jádrové oblasti – Karlovým 

Varům. Na Toužimsku jsou silné vazby v dojížďce za prací až s Plzní.  

Struktura hospodářství kraje je poměrně rozmanitá. V průmyslu jsou tradičními 

odvětvími v kraji těžba hnědého uhlí a těžba dalších nerostných surovin, výroba elektrické 

energie, porcelánu, skla, hudebních nástrojů, strojírenství a oblast textilní a konfekční výroby. 

V Karlovarském kraji hraje významnou roli lázeňství a cestovní ruch. Zemědělství má 

v hospodářství regionu klesající význam. Míra nezaměstnanosti v Karlovarském kraji 

se nachází vždy mírně pod republikovým vývojem. V Karlovarském kraji se nachází velká 

řada významných turistických cílů. (3) 

2.2 Silniční síť Karlovarského kraje 

2.2.1 Celkový přehled  

Celková délka silnic na území Karlovarského kraje k 1. 1. 2009 činila 2 046 km, 

z čehož 222 km tvoří silnice I. třídy, 563 km silnice II. třídy a 1 261 km silnice III. třídy. 
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Přehledná mapa silniční sítě na území Karlovarského kraje je k dispozici v grafické 

příloze č. 2. V následující tabulce č. 2 jsou uvedeny přehledy délek silnic podle kategorií 

a základní údaje o vybavenosti silniční sítě Karlovarského kraje. (2) 

Tab. 2: Přehled délek a vybavení silniční sítě v Karlovarském kraji  

 Délka 

(km) 

Počet 

mostů 

Počet 

podjezdů 

Železniční 

přejezdy 

Propustky Dopravní 

značení 

I. třída 222 119 43 3 236 1 377 

II. třída 563 173 40 34 681 4 962 

III. třída 1 261 268 56 65 1 273 6 883 

Celkem 2 046 560 139 102 2 190 13 222 

Zdroj: (2) 

Grafický podíl zastoupení jednotlivých tříd na celkové délce silniční sítě KK je 

k dispozici na obrázku č. 1. 

  

10,85%

27,52%

61,83%

I. třída

II.třída

III.třída

Obr. 1: Graf podílu délek jednotlivých silnic na celkové délce silniční sítě KK 

Zdroj: Autor 
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Souhrn základních charakteristik Karlovarského kraje ve srovnání s celou ČR je uveden 

v tabulce č. 3. 

Tab. 3: Porovnání základních charakteristik Karlovarského kraje s ČR 

 

ČR 
Karlovarský 

kraj 

Podíl 

Karlovarského 

kraje v ČR 

Silnice celkem (km) 54 927 2 046           3,7 % 

 z toho     

silnice I. třídy 6 191 222           3,6 % 

  silnice II. třídy 14 632    563 3,8 % 

    silnice III. třídy 34 104 1 261 3,7 % 

Rozloha (km
2
) 78 864 3 314 4,2 % 

Počet obyvatel 10 467 542 306 000 2,9 % 

    

Hustota silniční sítě (km/km
2
) 0,70 0,62  

I. třída 0,08 0,07  

 II. třída 0,19 0,17  

  III. třída 0,43 0,38  

    

Dopravní nehody (za rok) 160 370 4 974 3,1 % 

Nehody na 1 000 obyvatel 15,32 16,36  

Osobní automobily 4 423 370 128 164 2,9 % 

Osobní automobily na 1 000 obyvatel 422,60 419,21  

Zdroj: (2) 

 Z předchozí tabulky č. 3 mimo jiné vyplývá, že celková hustota silniční sítě 

se nachází cca o 10 % pod celorepublikovým průměrem, což je zapříčiněno především 

geografickou polohou kraje nacházejícího se v hornatém prostředí. Menší podíl silnic I. třídy 

má za následek, že silnice II. a III. třídy se v kraji podílí 89,1 % na celkové délce pozemních 

komunikací. Tato hodnota se nachází mírně nad průměrem 88,7 % v celé ČR.  

2.2.2 Mezinárodní napojení 

Z hlediska mezinárodních vazeb a vztahů leží kraj na významné dopravní ose 

propojující střední a východní Evropu se západoevropským pobřežím přes území SRN. 

Páteřní silnice I. třídy I/6 se v momentální době přebudovává na rychlostní silnici R6. 
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Krajem dále procházejí významné mezinárodní silnice, tzv. „E“ silnice: 

 silnice E 48 v kraji využívající trasu silnice I/6: Praha – Karlovy Vary – Sokolov – 

Cheb – Pomezí nad Ohří – SRN, 

 silnice E 49 v kraji využívající trasu silnice I/20, I/6 a I/21: Plzeň – Bečov nad Teplou 

– Karlovy Vary – Sokolov – Cheb – Vojtanov – SRN, 

 silnice E 442 v kraji využívající trasu silnice I/13: Karlovy Vary – Ostrov –

 Chomutov. (3) 

2.2.3 Spojení se sousedními kraji České republiky 

Spojení se sousedními kraji České republiky (Plzeňským a Ústeckým) zajišťují 

na úrovni dálkové dopravy silnice I. třídy. V severní části je to silnice I/13, která pokračuje 

na Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Silnice I/6 prochází jižním cípem Ústeckého 

kraje dále do kraje Středočeského a do Prahy. Do Plzeňského kraje směřuje silnice I/20 

do Plzně (s pokračováním dále na jih) a silnice I/21, která napojuje západní část  

Karlovarského kraje na dálnici D5. 

Na regionální úrovni zajišťují spojení silnice II. třídy, z nichž 3 vedou do Ústeckého 

kraje a 5 do Plzeňského. Pro lokální spojení s blízkými obcemi v sousedních krajích slouží 

silnice III. třídy, z nichž 6 směřuje do Ústeckého kraje a 13 do Plzeňského kraje. (2) 

2.2.4 Správce silniční sítě 

Správu silniční sítě Karlovarského kraje má na starosti Krajská  správa  a  údržba 

silnic  Karlovarského  kraje, příspěvková  organizace vznikla ke dni 1. 1. 2002 usnesením 

č. 40/01  Zastupitelstva  Karlovarského  kraje  ze dne 13. 9. 2001. Je  právní nástupkyní  SÚS 

Otovice, SÚS Sokolov  a  SÚS Cheb sloučením  do  jedné organizace. (3) 

2.3 Rozvoj dopravní infrastruktury v Karlovarském kraji 

2.3.1 Koncepce 

Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury v Karlovarském kraji je zpracována 

odborem dopravy a silničního hospodářství na základě programového prohlášení Rady kraje 
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a Programu rozvoje Karlovarského kraje. Jednotlivé cíle jsou diferencovány podle časové 

náročnosti příprav, realizace a významu na cíle krátkodobé a na cíle střednědobé 

a dlouhodobé. (3) 

2.3.2 Překážky rozvoje 

Hlavní bariérou rozvoje silniční sítě Karlovarského kraje je nízká vzdělanostní 

a kvalifikační úroveň obyvatelstva. Nesídlí zde žádná státní univerzita, což způsobuje odchod 

mladých talentovaných lidí z kraje za vzděláním. Jelikož se pro ně v kraji nenachází 

dostatečné množství kvalitních pracovních příležitostí, zůstávají na místě, kde studovali, 

a již se do kraje nevracejí. Přílivu kvalifikovaných a vzdělaných lidí brání neexistence centra 

napojeného na průmyslovou zónu, popř. univerzitu, které by bylo rovněž spojeno 

s podnikatelskými inkubátory. 

Dalším problémem je, že kraji neexistuje kapacitně dostatečné spojení s hlavním 

městem (silnice I/6 resp. R6) a se sousedními kraji (zejména silnice I/13). Výstavba rychlostní 

silnice R6 probíhá velmi pomalu a na ostatních páteřních komunikacích chybí obchvaty měst 

a obcí. 

2.3.3 Financování  

 Kraj využíval peněz z Evropské unie již z předstrukturálních fondů EU a poté 

v prvním programovém období 2004 – 2006. V současnosti se připravují či realizují projekty, 

které čerpají prostředky ze strukturálních fondů v rámci programového období 2007 – 2013, 

kde většina prostředků putuje právě na opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy. Při čerpání 

prostředků ze Společného regionálního operačního programu je největší překážkou vlastní 

nepřipravenost tohoto programu a k tomu dlouhá doba mezi schválením 

projektu k financování a podpisem rozhodnutí. (4) 
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3 Kritéria pro stanovení pořadí akcí v rámci 

rozvoje oprav a rekonstrukce PK 

Kritéria a jejich bodování vychází z bodovacího systému Plzeňského kraje, který byl 

navržen již v roce 2003 tamějším odborem dopravy ve spolupráci s SÚS a který slouží 

k objektivnímu posouzení stavu silnic a ke stanovení pořadí důležitosti oprav, respektive 

rekonstrukcí při sestavování pořadníku investičních a neinvestičních akcí na pozemních 

komunikacích ve vlastnictví kraje. (5) 

3.1 Základní kritéria a jejich bodování 

1. Kritérium: Třída silnice  

Silnice II. třídy………………15 bodů 

Silnice III. třídy………………5 bodů 

2. Kritérium: Mosty 

Mosty se hodnotí dle normy ČSN 736221 a to dle výsledku diagnostického průzkumu,  

respektive mimořádné prohlídky – dvojnásobek stupně stavebního stavu (I-VII), 

tj. bodový rozsah 2-14. 

3. Kritérium: Intenzita silničního provozu 

Představuje součet všech motorových vozidel a přívěsů ze sčítání dopravy 

na zkoumaném úseku. Vzhledem ke skutečnosti, že na 94 % silnic III. třídy se sčítání 

dopravy neprovádí, musí být doloženo vlastní jednodenní sčítání dopravy provedené 

SÚS dvakrát ročně a to sice v létě a v zimě. Body jsou přidělovány dle následující 

tabulky č. 4. 
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Tab. 4: Bodové ohodnocení kritéria - Intenzita silničního provozu 

Počet 

vozidel/den 

< 

100 

100 – 

200 

201 -

300 

301 -

500 

501 -

700 

701 -

1000 

1001 

-

1500 

1501 

- 

2000 

2001 

- 

2500 

2500< 

Body 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zdroj: (5) 

4. Kritérium: Klasifikace stavu PK dle SÚS 

Klasifikace stavu dle SÚS je prováděna dle těchto hledisek 

4 a) Stav komunikace - 0 až 20 bodů dle hodnocení inspektorů SÚS 

 4 b) Vliv nadmořské výšky 

  Nadmořská výška nad 500 m……………… 5 bodů 

  Nadmořská výška do 500 m……………… 3 body 

Maximálně možno získat 25 bodů. 

5. Kritérium: Počet autobusových spojů  

Počet spojů se počítá pro pracovní den (za 24 hodin) a vychází z platných jízdních 

řádů. Kritérium je ohodnoceno v tabulce č. 5. 

Tab. 5: Bodové ohodnocení kritéria – Počet autobusových spojů 

6. 

Počet 

spojů/den 

1-2 3-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-26 27-32 33-40 40< 

Body 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zdroj: (5) 
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6. Kritérium: Připravenost projektové dokumentace 

Je-li vydáno stavební povolení, ohlášení ………………… 15 bodů 

Je-li projektová dokumentace úplná, územní rozhodnutí… 10 bodů 

Je-li projektová dokumentace v rozpracování …………  5 bodů 

Není-li připravena žádná projektová dokumentace ……  0 bodů 

7. Kritérium: Finanční spoluúčast obce  

Je-li spoluúčast obce smluvně zajištěna ………………… 10 bodů 

Není nutná spoluúčast …………………………………… 5 bodů 

Je-li spoluúčast nutná, ale není nijak zajištěna ………… - 15 bodů 

8. Kritérium: Regionální význam  

8 a) Oblast průmyslu a rozvoje: 

Průmyslová zóna realizovaná …………………………… 5 bodů 

Průmyslová zóna dle územního plánu v návrhu………… 3 body 

Oblast není průmyslovou zónou………………………… 0 bodů 

8 b) Kulturně-turistická oblast: 

Nadregionální význam …………………… 5 bodů 

Regionální význam ………………….…… 3 body 

Maximálně možno získat 10 bodů. 

9. Kritérium: Omezení dopravy 

Objížďka, případné přemostění …………. 3 body 

Bez omezení……………………………… 0 bodů 
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Samostatný výběr komunikací vyžadující opravu a následná obodování provádí vždy 

SÚS, pod které příslušné komunikace spadají. O konečném pořadí akcí ovšem rozhoduje rada 

Plzeňského kraje svým usnesením. 

Havárie a škody vzniklé živelnými pohromami, případně dopravními nehodami 

na silnicích a jejich součástech jsou řešeny mimo pořadník. (5) 

3.2 Možnost úpravy a doplnění základních kritérii 

Základní kritéria vycházející z kritérií užívaných pro určení pořadí investičních 

a neinvestičních akcí na území Plzeňského kraje je vhodné a možné upravit popř. doplnit 

pro potřeby jiného kraje. V tomto případě kraje Karlovarského. 

Konkrétní úpravy a doplnění jsou uvedeny v následujících bodech: 

4. Úprava kritéria Klasifikace stavu PK dle SÚS 

4 a) Stav komunikace – místo původního subjektivního hodnocení jednotlivých 

inspektorů v celé škále 0 až 20 bodů je vhodnější rozdělit bodovou stupnici 

dle pevného čtyřstupňového systému hodnocení kvality PK, který je součástí 

tabulky č. 6. 

Tab. 6: Bodové hodnocení kritéria - Stav pozemní komunikace 

Stav pozemní komunikace Body 

I Výborný 0 

II Dobrý 5 

III Vyhovující 10 

IV Nevyhovující 20 

Zdroj: Autor 

4 b) Vliv nadmořské výšky - 3 až 5 bodů - přibližně ¼ rozlohy Karlovarského kraje 

tvoří území Krušných hor a zároveň cca 60 % rozlohy se nachází v nadmořské výšce 

vyšší než 550 m n. m., což je hranice tzv. sněhové oblasti, proto je vhodné kritickou 

nadmořskou výšku upravit, jinak by naprostá většina úseků pozemních komunikací 

spadala do kategorie nad 500 m n. m a kritérium by ztrácelo smysl. 
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Nadmořská výška nad 550 m……………… 5 body 

  Nadmořská výška do 550 m……………… 3 body 

8. Doplnění kritéria Regionální význam  

8 c) Vazba PK na hraniční přechod se SRN – celou severozápadní hranici KK tvoří 

státní hranice se SRN, na níž se nachází 8 významných hraničních přechodů 

pro silniční vozidla. Návrh bodovacího systému: 

 Přímá návaznost na hraniční přechod…………………………… 5 bodů 

 Přípojka na PK s přímou návazností na hraniční přechod ……… 3 body 

 Ostatní …………………………………………………………… 0 bodů 

Za celé kritérium je možno získat maximálně 15 bodů. 

10. Komunikace kopírující nebo s návazností na silnici I/6 – v současné době probíhá 

úprava stávající silnice první třídy I/6 na čtyřproudovou rychlostní silnici R6. Doba 

trvání této akce na území KK je plánována do roku 2011. Stavební práce jsou 

provázeny mnoha dopravními omezeními a objížďkami, proto je vhodné pro akce 

plánované v tomto období zavést kritérium, které zvýhodní pořadí oprav PK v těsné 

blízkosti R6: Návrh kritéria: Vazba na I/6 (R6) je následující: 

Komunikace kopírující I/6 (R6)………………… 5 bodů 

 Komunikace s napojením na I/6 (R6)…………… 5 bodů 

 Ostatní …………………………………………… 0 bodů 
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4 Pořadí akcí plánu rozvoje, oprav a rekonstrukce 

pozemních komunikací podle vybraných kritérii 

v Karlovarském kraji 

Zásobník akcí, resp. Plán navrhuje v tomto případě KSÚS KK. Zásobník akcí se 

na konečnou podobu „Plánu" zredukuje na přidělené a dostupné finanční prostředky 

a konečné znění plánu se předkládá Komisi dopravní a posléze Radě Kraje. V průběhu roku 

jsou Radě KK předkládány potřebné změny v plánu, s ohledem na potřeby změn. Naplňování 

plánu dochází průběžně a není přímo určena priorita jednotlivých akcí. 

4.1 Zásobník akcí 

Pro rok 2009 byl Radou Karlovarského kraje schválen plán investičních 

(viz příloha č. 3) a neinvestičních akcí. Investičními akcemi se rozumí buď úplně nové 

stavby, nebo rekonstrukce stávajících staveb s navýšením jejich účetní hodnoty. Oproti tomu 

neinvestiční akce zahrnují opravy nebo údržby bez navyšování účetní hodnoty stavby. 

4.2 Postup při určování pořadí akcí v zásobníku 

 Určení pořadí akcí v zásobníku se provede pomocí vybraných a následně upravených 

kritérií, která jsou podrobně popsána v kapitole č. 3. Konečný souhrn kritérií s jejich 

bodovým ohodnocením se nachází v tabulkové příloze č. 4. 

Obecný postup: 

 Bodové ohodnocení kritéria Třída silnic vychází ze samotné kategorie 

zkoumané pozemní komunikace. 

 Hodnoty intenzity automobilové dopravy na jednotlivých PK pro ohodnocení 

kritéria Intenzita silničního provozu vychází z měření, které si nechal 

KSÚS KK vypracovat nezávislou firmou. 
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 Pro zjištění počtu autobusových spojů, pro ohodnocení kritéria Počet 

autobusových spojů, uskutečněných na zkoumané PK za 24 hodin v pracovním 

dni je podkladem elektronický jízdní řád, např. IDOS. 

 Stupně kvality jednotlivých pozemní komunikace a mostů pro bodové 

ohodnocení kritéria Klasifikace stavu PK – stav komunikace a kritéria Mosty 

jsou  součástí analýzy pozemních komunikací a mostů, kterou vytváří 

inspektoři příslušných SÚS. 

 Nadmořská výška sledované PK pro kritérium Klasifikace stavu PK –

 nadmořská výška vychází z údajů získaných pomocí programu ARcMap. 

Ukázka práce programu ARcMap je na obrázku č. 2. 

Obr. 2: Grafické znázornění nadmořské výšky na území KK 

 Zdroj: (6)  
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 Podklady pro hodnocení kritéria Omezení dopravy, kritéria Spoluúčast obce 

a kritéria Připravenost projektové dokumentace jsou součástí interních 

dokumentů KSÚS KK. 

 Podklady pro ohodnocení kritéria Regionální význam – vazba na hraniční 

přechod a kritéria Vazba na I/6 vycházejí z mapy silniční sítě Karlovarského 

kraje. 

 Ohodnocení kritéria Regionální význam – oblast průmyslu, vychází z územního 

plánu Karlovarského kraje. Pro ohodnocení kritéria Regionální význam – 

kulturně-turistická oblast je podkladem seznam kulturních oblastí KK. Oba 

dokumenty jsou k dispozici na KSÚS KK. 

Ukázka postupu hodnocení konkrétní komunikace: 

Silnice II/217- Rekonstrukce průtahu městem Aš, závěrečná VI. a VII. etapa 

 Třída silnice: Jedná se o silnici II. třídy, proto bude kritériu přiděleno 10 bodů. 

 Mosty: Nejedná se o stavební akci na mostu, proto se toto kritérium nebere 

v úvahu. 

 Intenzita silničního provozu: Podle výsledků měření na daném úseku projede 

průměrně 2 700 vozidel během celého pracovního dne. Ohodnoceno – 

10 bodů. 

 Regionální význam – oblast průmyslu: Komunikace prochází v těsné blízkosti 

průmyslové zóny u Aše a u Hranic. Ohodnoceno - 5 bodů. 

 Regionální význam – kulturně-turistická oblast: Komunikace spojuje hraniční 

přechod, obec Hranice a město Aš, které je oblíbeným centrem pro turisty ze 

SRN. V Aši se mimo jiné nachází lyžařský areál, rozhledna a muzeum. 

Ohodnoceno - 5 bodů. 

 Regionální význam – vazba na hraniční přechod: Silnice spojuje město Aš 

přímo s hraniční přechodem Hranice-Ebmath (SRN). Ohodnoceno - 5 bodů. 
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 Počet autobusových spojů: Na daném úseku procházejí dvě autobusové linky 

(Hranice-Aš, Doubrava-Aš) a během celého pracovního dne je zde celkem 

26 spojů. Ohodnoceno - 7 bodů. 

 Připravenost projektové dokumentace: Pro danou stavební akci bylo již 

vydáno stavební povolení. Ohodnoceno – 15 bodů. 

 Spoluúčast obce: Město Aš se na rekonstrukci průtahu podílí investicí ve výši 

přibližně 15 % celkové ceny. Ohodnoceno - 10 bodů. 

 Klasifikace stavu PK – stav komunikace: Technický stav komunikace byl 

ohodnocen stupněm III (Vyhovující). Ohodnoceno - 10 bodů. 

 Klasifikace stavu PK - nadmořská výška: Oblast se nachází v nadmořské 

výšce cca 590  m n. m. Ohodnoceno - 5 bodů. 

 Omezení dopravy: Jedná se o dlouhodobou a celoplošnou rekonstrukci 

vozovky, proto bude úsek stavby uzavřen a doprava bude řešena pomocí 

objížďky. Ohodnoceno - 5 bodů. 

 Vazba na R6: Vazba na rychlostní silnici R6 neexistuje. Ohodnoceno - 0 bodů. 

Celkem tato stavební akce získala 87 bodů. 

Po vyhodnocení všech kritérií u každé jednotlivé akce a posčítání bodů se seřadí stavební 

akce podle dosažených bodů od nejvyššího počtu po nejnižší a vznikne pořadník akcí. 

V příloze č. 5 se nachází pro ukázku vypracované pořadí všech investičních akcí  na 

pozemních komunikacích Karlovarského kraje. 
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ZÁVĚR 

Systém určování pořadí pomocí základních kritérií, vypsaný v této práci, je již mnoho 

let úspěšně využíván při vytváření každoročního plánu rozvoje oprav a rekonstrukcí 

na pozemních komunikacích Plzeňského kraje. Na druhé straně se v ČR nachází ještě hodně 

krajů, které takový obdobný bodovací systém nemají, popř. ho teprve rozvíjejí.  V těchto 

krajích se připravuje zásobník akcí na následující rok s pořadím důležitosti na základě 

hodnocení, které stanoví za své úseky silnic odpovědný pracovník. Ten vychází jak ze svých 

odborných znalostí a zkušeností, tak také na základě podnětů obcí a občanů. Další roli 

samozřejmě hraje poměr rozsahu oprav a předpokládaná cena. Nutno podotknout, že ať už 

SÚS příslušného kraje využívá bodovacího systému nebo nikoliv, vždy konečné slovo 

ohledně pořadí má Rada kraje. 

Zavádění těchto kritérií je důležitým krokem, který usnadní práci a dá rozhodování o 

pořadí akcí řád podle pevných pravidel. Ubudou tak třeba zdlouhavá jednání se starostmi 

obcí, jejichž zájmem je samozřejmě, aby „jejich“ silnice byly opraveny právě na prvním 

místě. Oproti tomu se nelze při hodnocení odvolávat pouze na kritéria. Rozhodovatel by měl 

mít možnost také ovlivnit pořadí dané akce na základě znalosti jiných skutečností, které 

nemohou být do bodování zahrnuty. 

Tato práce měla za úkol vytvořit souhrn kritérií, která je možno použít při tvorbě 

pořadníku. Zároveň byla snaha poukázat na to, že neexistuje obecný soubor kritérií použitelný 

pro každý kraj, ale ba naopak je potřeba tyto kritéria doplňovat, odebírat, popř. upravovat 

bodová hodnocení podle místních poměrů a priorit jednotlivých krajů. V závěru práce je 

k dispozici ukázka návrhu pořadníku investičních akcí na komunikacích Karlovarského kraje. 
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Příloha č. 3: Zásobník investičních akcí KK pro rok 2009 

   

Silnice Okres Název akce / místopis 
Investice 

(tis. Kč) 

II/217 CH Obchvat Hranice - Ebmath 20 000 

II/221 KV Rekonstrukce průtahu Potůčky 40 000 

II/221 KV Rekonstrukce průtahu Pernink 32 000 

II/210 SO Rekonstrukce průtahu Kraslice - dokončení 7 500 

III/21036 SO Opěrné zdi Oloví - Boučí 32 000 

II/218 SO Rekonstrukce mostů Nancy 12 000 

III/21041 SO Rekonstrukce mostu D. Rotava 10 000 

II/209 SO Rekonstrukce silnice N. Sedlo - Chranišov, II. 

etapa  

32 000 

II/213 CH Rekonstrukce průtah Skalná 22 000 

II/221 KV Rekonstrukce silnice Merklín - Pstruží 20 000 

III/00630 SO Silniční spojení Sokolov, Těšovice - Kr. Poříčí 20 000 

II/210 SO Rekonstrukce mostu depo Rotava 18 000 

II/210 CH Rekonstrukce mostu Poutnov 14 000 

II/215 CH Rekonstrukce mostu V. Hleďsebe 9 000 

II/217 CH Rekonstrukce průtah Aš, VI. a VII. etapa 27 000 

II/219 KV Rekonstrukce průtahu Nejdek 28 000 

III/21041 SO Rekonstrukce silnice Rotava, opěrné zdi 25 000 

III/00635 SO Rekonstrukce silnice Loket serpentiny, opěrné 

zdi 

27 000 

III/22117 KV Rekonstrukce silnice Kyselka, opěrné zdi 11 000 

II/208 SO Zajištění skalních masívů Bečov - Krásno 5 000 

II/222 KV Zajištění skalních masívů Kyselka 5 000 

III/22117 KV Rekonstrukce silnice Radošov, opěrné zdi 7 000 

III/20811 KV Rekonstrukce silnice letiště - R6 115 000 

II/219 KV Rekonstrukce silnice Abertamy 5 000 

II/181 SO Protihluková opatření Kr. Poříčí 2 200 

II/219 SO Rekonstrukce silnice Abertamy 1 500 

II/221 KV Rekonstrukce mostu ev. č. 221-018 Kyselka 1 500 

Celkem 548 700 



 
 

Příloha č. 4: Přehled vybraných kritérií a jejich bodové ohodnocení 

  

              
  Kritérium Bodovací stupnice Max  

1 Třída silnice 
  II. třída III. třída             

10 
  10 5             

2 Mosty 
  I II III IV V VI VII       

14 
  2 4 6 8 10 12 14       

3 

Intenzita 

silničního 

provozu 

  < 100 
100 – 

200 

201 -

300 

301 -

500 

501 -

700 

701 -

1000 

1001 -

1500 

1501 - 

2000 

2001 - 

2500 
2500< 

10 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 
Regionální 

význam 

Oblast průmyslu 
PZ realizovaná PZ v návrhu dle ÚP Oblast není PZ   

15 

5 3 0   

Kulturně-

turistická oblast 

Nadregionální význam Regionální význam         

5 3         

Vazba na hp 
Přímá vazba na hp Přípojka na PK s př.v. Ostatní   

5 3 0   

5 
Počet bus 

spojů 

  1-2 3-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-26 27-32 33-40 40< 
10 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 
Připravenost 

PD 

  
Vydáno stavební 

povolení 
PD úplná PD v rozprac. PD není    

15 

  15 10 5 0   

7 
Spoluúčast 

obce 

  Zajištěna Není nutná Není zajištěna 
  

  
10 

  10 5 -15 
  

  

8 
Klasifikace 

stavu PK 

Stav 

komunikace 

I II III IV     

25 
0 5 10 20     

Nadmořská 

výška 

<550 m >550 m         
 

  

3 5   
 

    
 

  

9 
Omezení 

dopravy 

  Objížďka Bez omezení         
3 

  3 0         

10 
Vazba na I/6 

(R6) 

  Kom. kopírující I/6 Kom. s napojením na I/6 Ostatní   
5 

  5 5 0   

  

  Celkem 117 



 
 

Příloha č. 5: Pořadník investičních akcí KK pro rok 2009 

Silnice Název akce / místopis 
Třída 

silnice 
Mosty 

Intenzita 

silničního 

provozu 

Regionální význam Počet 

bus 

spojů 

Připravenost 

PD 

Spoluúčast 

obce 

Klasifikace stavu 

PK Omezení 

dopravy 

Vazba 

na R6 
Celkem 

OP KTO VHP Stav PK nm. v. 

II/217 Rekonstrukce průtah Aš, VI. a VII. etapa 10   10 5 5 5 7 15 10 10 5 5 0 87 

II/210 Rekonstrukce průtahu Kraslice - dokončení 10   9 5 5 5 9 15 10 10 5 3 0 86 

II/210 Rekonstrukce mostu depo Rotava 10 10 8 5 3 5 9 10 5 10 5 3 0 83 

II/221 Rekonstrukce průtahu Pernink 10   9 0 5 5 8 15 10 10 5 3 0 80 

II/215 Rekonstrukce mostu V. Hleďsebe 10 12 10 5 5 0 10 10 5 5 3 3 0 78 

III/21041 Rekonstrukce mostu D. Rotava 5 10 8 5 3 3 10 10 5 10 5 3 0 77 

II/210 Rekonstrukce mostu Poutnov 10 10 4 0 5 0 5 10 5 20 3 3 0 75 

II/209 Rekonstrukce silnice N. Sedlo - Chranišov  10   10 5 3 0 10 10 5 10 3 0 5 71 

III/21012 Rekonstrukce mostů Nancy 5 12 4 0 3 3 0 10 5 20 5 3 0 70 

II/221 Rekonstrukce průtahu Potůčky 10   9 0 3 5 4 15 5 10 5 3 0 69 

II/219 Rekonstrukce průtahu Nejdek 10   10 0 5 0 10 10 5 10 5 3 0 68 

II/213 Rekonstrukce průtah Skalná 10   6 3 5 3 7 10 10 5 3 3 0 65 

II/221 Rekonstrukce silnice Merklín - Pstruží 10   9 0 3 3 6 10 5 10 5 3 0 64 

III/21041 Rekonstrukce silnice Rotava, opěrné zdi 5   8 5 3 3 10 10 5 10 5 0 0 64 

II/181 Protihluková opatření Kr. Poříčí 10   8 5 3 0 10 5 10 5 3 0 5 64 

III/22117 Rekonstrukce silnice Kyselka, opěrné zdi 5   6 0 3 0 7 10 5 20 3 0 3 62 

II/217 Obchvat Hranice - Ebmath 10   7 5 3 5 0 10 10 5 5 0 0 60 

II/221 Rekonstrukce mostu Kyselka 10 8 3 0 5 0 7 5 5 10 3 3 0 59 

II/222 Zajištění skalních masívů Kyselka 10   3 0 5 0 4 5 5 20 3 0 3 58 

III/22117 Rekonstrukce silnice Radošov, opěrné zdi 5   6 0 3 0 7 5 5 20 3 0 3 57 

II/208 Zajištění skalních masívů Bečov - Krásno 10   6 0 5 0 4 10 5 10 5 0 0 55 

II/219 Rekonstrukce silnice Abertamy 10   7 0 5 3 7 5 5 5 5 0 0 52 

II/219 Rekonstrukce silnice Abertamy 10   7 0 5 3 5 5 5 5 5 0 0 50 

III/00635 Rekonstrukce silnice Loket, opěrné zdi 5   3 0 5 0 2 10 5 10 3 0 5 48 

III/00630 Silniční spojení Těšovice - Poříčí 5   2 0 3 0 0 10 10 10 3 0 3 46 

III/20811 Rekonstrukce silnice R6 - Kolová - Letiště 5   4 0 3 0 7 5 5 5 3 3 5 45 

III/21036 Opěrné zdi Oloví - Boučí 5   8 0 3 0 0 10 5 10 3 0 0 44 

Celkem 

               


